Диаграмма Ганта

Milestone 1–3. План на пять недель.

	Задача	Ответственный	Зависит от	Нед. 1 02–08 ноя	Нед. 2 09–15 ноя	Нед. 3 16–22 ноя	Нед. 4 23–29 ноя	Нед. 5 30.11–06.12
P1	Тема, команда и MVP	Мизам	—	■				
P2	GitHub и трекер	Айтказин	P1	■				
P3	Архитектура, Гант и питч	Казагашева	P1	■				
B1	Уточнить макеты и права ролей	Мизам	P1		■			
B2	Схема БД, вход и API	Айтказин	P1		■			
B3	Подготовить AI-инструмент чтения задач	Казагашева	B2		■			
B4	Веб-сценарий назначения и приёмки	Мизам	B1, B2			■		
B5	Тестовая оплата тарифа	Айтказин	B2			■		
B6	Подключить LLM и проверить сводку	Казагашева	B3			■		
B7	Собрать Docker и подготовить запуск	Айтказин	B2			■		
B8	Прогнать сценарии и провести демо M2	Мизам	B4, B5, B6, B7			■		
C1	Собрать данные и обучить модель	Казагашева	B2				■	
C2	Показать риск на карточке задачи	Мизам	B4, C1					■
C3	Собрать финальный продукт	Айтказин	B7, C1					■
C4	Финальная защита и ответы	Мизам	B8, C2, C3					■

M1 · неделя 1 M2 · недели 2–3 M3 · недели 4–5

Дедлайн M1 — 8 ноября. Даты M2 и M3 предварительные.